Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
Lecture du CDC avec les experts	03.05.2021	45 minutes	Reçu le cahier des charges + premier entretient avec Monsieur Montemayor.
Creation du Git + IceScrum	03.05.2021	45 minutes	Prise en main de icescrum.
Realisation des sprints sur papier	03.05.2021	60 minutes	
Sprints + tasks IceScrum	03.05.2021	120 minutes	Planification initiale.
Creation des premiers documents	03.05.2021	60 minutes	Plus debut de la mise en page de la Doc.
Preparation du mail d'envoie	03.05.2021	60 minutes	
MCD-MLD papier	04.05.2021	40 minutes	
MCD numerique	04.05.2021	25 minutes	
MLD numerique	04.05.2021	60 minutes	
Preparation du template / maquette visuel	04.05.2021	120 minutes	Utilisation d'un logiciel nommé nicepage pour crée un template. Il me faut demander a mon chef de projet si il considere ok pour une maquette visuel.
Arborescence du site	04.05.2021	40 minutes	
Documentation	04.05.2021	120 minutes	Mise en page + premier point de la docs ecrit.
Documentation de mon mcd-mld	04.05.2021	40 minutes	Ecriture des points dans la docs de chaque tables des mcd-mld.
Ecriture du mail d'envoie des PDF	06.05.2021	15 minutes	Comme demandé par Monsieur Montemayor, un envoie au format PDF de la documentation et du journal de travail. J'ai vite remis en forme un bug sur la doc.
Création de la maquettes visuel de tout le site	06.05.2021	180 minutes	Cela m'a pris pas mal de temps, J'ai fais les maquettes pour l'acceuil, Mon calendrier vue mois et semaine, modifier/ajouter évènement, contact, login, register, profil.
Discussion avec le chef de projet	06.05.2021	10 minutes	A propos de la pertinance d'un gantt dans un projet en mode Agile. Resultat: Pas besoin j'ai fais juste.
Ajout des maquettes et commentaires dans la documentation	06.05.2021	60 minutes	
Documentation	06.05.2021	120 minutes	Debut de usercase + test + autres points de la doc de l'analyse et conception.
Derniere retouche sur les maquettes graphique	06.05.2021	60 minutes	2-3 mots a passer d'anglais a français + bug d'affichage.
Recherche a propos du code du calendrier	07.05.2021	60 minutes	Etant donné que j'ai fini le sprint 1, je me documente déjà sur comment va se passer la suite histoire de me donné une idée de combien de temps cela va prendre. J'ai déjà reussi a trouver un code source a étudier: https://codes-sources.commentcamarche.net/source/50541-calendrier-agenda-tres-simple-gerer-les-jours-feries-et-les-jours-speciaux
Ajout d'un ReadMe sur le Git	07.05.2021	30 minutes	Ajout + ecritude de celui-ci + redecouverte du MarkDown.
Retrospective Sprint 1 sur le Git	07.05.2021	60 minutes	en + passage du git en public, sinon la creation d'un git n'est pas possible.

Debut du touchage de code avec le calendrier	07.05.2021	60 minutes	En attendant la fin du sprint qui est la fin de cette journée. Couleur du calendrier, test des fonctionalité, design, etc. Pas de code majeur juste de la mise en page.
Ecriture des test et taches du sprint 2	10.05.2021	60 minutes	
Sprint 1 review	10.05.2021	60 minutes	
Création de la base de donnée	10.05.2021	30 minutes	Base de donnée + utilisateur.
Modification dans la doc	10.05.2021	60 minutes	Les modifications sont en rapport a ce d'ont nous avons parler pendant la sprint review.
Architecture MVC	10.05.2021	120 minutes	Adaptation du Template en MVC + Redirection pour une navigation basique sur le site.
Diagramme de code pour ajouter un évènement	10.05.2021	60 minutes	
Documentation	10.05.2021	30 minutes	Charte graphique + 2-3 autres points.
Diagramme de code pour modifier un évènement	11.05.2021	30 minutes	
Diagramme de code pour supprimer un évènement	11.05.2021	30 minutes	
Diagramme de code pour ajouter un évènement	11.05.2021	15 minutes	Modification de 2-3 trucs.
Reprise du debut de code du calendrier et mise a niveau des couleurs avec la charte graphique de la doc	11.05.2021	30 minutes	Couleur + petite adaptation aux besoins.
Mise en place de l'hebergement	11.05.2021	60 minutes	Discussion avec le chef de projet + ajout du site vitrine sur swisscenter.
Ajout des diagramme dans la documentation	11.05.2021	30 minutes	Sprint 2 fini a partir d'ici.
Travail sur l'ajout d'un login pour le site vitrine	11.05.2021	120 minutes	Pas encore au points a cause de tout ce qu'il faut retoucher. Ex: name des label du template, redirection, etc
Rétrospective sprint 2	11.05.2021	30 minutes	
Mise en page du word + journal de bord	11.05.2021	15 minutes	
Preparation de l'envoi du mail	11.05.2021	15 minutes	Rendu hebdomadaire.
finission du login	17.05.2021	60 minutes	
Code du register	17.05.2021	120 minutes	
Ajustement visuel du register	17.05.2021	60 minutes	Avec une case d'erreur si la connexion echoue.
Ajustement visuel du login	17.05.2021	15 minutes	Avec une case d'erreur si la connexion echoue.
Ajout du calendrier trouver en exemple	17.05.2021	120 minutes	en plus de tout les ajustement a faire des noms des variables du decorticage du php dans l'html, et de mettre le tout en structure MVC.
Decorticage en profondeur du code du calendrier	17.05.2021	60 minutes	
mise a niveau des couleurs avec la charte graphique de la doc Mise en place de l'hebergement Ajout des diagramme dans la documentation Travail sur l'ajout d'un login pour le site vitrine Rétrospective sprint 2 Mise en page du word + journal de bord Preparation de l'envoi du mail finission du login Code du register Ajustement visuel du register Ajustement visuel du login Ajout du calendrier trouver en exemple Decorticage en profondeur du code du	11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021	60 minutes 30 minutes 30 minutes 15 minutes 15 minutes 60 minutes 120 minutes 120 minutes 15 minutes	Discussion avec le chef de projet + ajout du site vitrine sur swisscenter. Sprint 2 fini a partir d'ici. Pas encore au points a cause de tout ce qu'il faut retoucher. Ex: name des label du template, redirection, etc Rendu hebdomadaire. Avec une case d'erreur si la connexion echoue. Avec une case d'erreur si la connexion echoue. en plus de tout les ajustement a faire des noms des variables du decorticage du php l'html, et de mettre le tout en structure MVC.

Mise en page plus joli du calendar avec	17.05.2021	30 minutes	
l'ajout du bouton Aujourd'hui	17.05.2021	50 minutes	
Aide apporté a un camarade	17.05.2021	10 minutes	Jérôme jaquemet avait besoin d'aide pour l'élaboration des regles de sont TPI.
Pouvoir changer les mois et année du	18.05.2021	120 minutes	
calendrier	16.05.2021	120 minutes	
Sprint 2 review	18.05.2021	30 minutes	Avec le chef de projet.
Fonction du bouton aujourd'hui et	18.05.2021	30 minutes	
fonctionel	18.05.2021	30 minutes	
Ajout d'une fonction sur le calendrier	18.05.2021	60 minutes	Quand il s'affiche, le jour d'aujourd'hui est d'une couleur differente.
Date du jour en surbrillance	18.05.2021	60 minutes	
Dona da la data do Sano	10.05.3031		Quand je passe la souris dessus, la date du jour retourne a la couleur initiale. De plus la date
Bug de la date du jour	18.05.2021	60 minutes	est en surbrillance chaque mois. (pas encore fini de regler)
Creation de la bd sur swisscenter + update	10.05.2021	CO main unha a	
des fichiers du site	18.05.2021	60 minutes	
Ajout d'un evenement	20.05.2021	120 minutes	Fonction d'ajout d'un evenement.
Reglage d'un bug sur le calendrier	20.05.2021	60 minutes	Le jour d'aujourd'hui était en jaune meme au autre mois et année.
Visite du deuxieme expert	20.05.2021	30 minutes	
Bug d'ajout d'un evenement	20.05.2021	120 minutes	La query était juste mais ne marchait pas. Il a fallut des essais dans tout les sens pour voir que la copie de la BD s'etais mal faite et que l'ID était pas en auto incrementation.
Creation de la fonction delete un event	20.05.2021	30 minutes	
Creation de la fonction update d'un event	20.05.2021	60 minutes	
Ajout d'une fonctionalité sur la gestion de date	20.05.2021	60 minutes	Quand on clique pour gerer une date, si plusieurs evenement ont été ajouter, on peut tous les voir.
Fonction modifier	21.05.2021	90 minutes	
Fonction supprimer	21.05.2021	60 minutes	
Mise a jour du site	21.05.2021	30 minutes	En plus du mail de fin de semaine.
Reglage d'un bug de log in sur le server	25.05.2021	20 minutes	Il était déjà present au moment du livrable.
Buton supprimer a continuer de coder	25.05.2021	60 minutes	
Probleme de reperage entre la suppresion d'un event et l'update	25.05.2021	60 minutes	J'ai du identifier les form individuellement avec des id et faire les redirections adequates.
Bug de redirection des pages	25.05.2021	60 minutes	Correction des redirection + ajout de messages d'erreur.
EXTERNE: Entretien pour l'ES (ecole	3F 0F 3034	30 minutes	
superieur de developpement d'application)	25.05.2021	30 minutes	
a application/			I

Finission du bouton supprimer qui interfere avec l'update	25.05.2021	60 minutes	Il ne detecte toujours pas completement si c'est un delete ou un update avec ma manière de faire.
Documentation	25.05.2021	20 minutes	
Update du git	25.05.2021	20 minutes	Ajout d'une release.
Ajout d'une future feature	25.05.2021	30 minutes	Le changement de jours a semaine a mois, etc
Codage du popup si l'event est bientôt	27.05.2021	120 minutes	
Codage du popup si l'event est maintenant	27.05.2021	120 minutes	
Codage de l'ajout d'une recurrence	28.05.2021	120 minutes	Avant la recurence était afficher mais pas mis dans la table event-recurrence.
Codage de l'affichage des reccurences	28.05.2021	90 minutes	
Sprint review 3	31.05.2021	60 minutes	Sprint review avec le chef de projet.
Correction d'un bug d'update d'event	31.05.2021	20 minutes	Suite a la sprint review.
Correction d'un bug de delete d'event	24.05.2024	420 : .	Suite a la sprint review, ajout de la possibilité de pouvoir delete un event/une recurrence ou
Correction a un bug de delete à event	31.05.2021	120 minutes	event + recurrence.
Ajout d'un nombre de jour choisissable pour les recurrences	31.05.2021	60 minutes	Suite a la sprint review.
Ajout des jours de dates soulignées si nous avons un evenement ce jour	31.05.2021	120 minutes	Suite a la sprint review.
Documentation	01.06.2021	120 minutes	Partie 4 Realisation.
Resumé du TPI	01.06.2021	120 minutes	
Creation du Manuel d'utilisation	01.06.2021	80 minutes	Fini.
Creation du Manuel d'installation	01.06.2021	60 minutes	Fini.
Relecture des commentaires mis dans le code	03.06.2021	60 minutes	Relecture en entier du code.
Documentation	03.06.2021	120 minutes	Finissage du point 4.
Documentation Doxygen	03.06.2021	120 minutes	Generation du Doxygen + modification pour que cela aille en adequation avec mon projet.
Mise en page au propre de la documentation	03.06.2021	60 minutes	
Ecriture du mail d'envoie final	03.06.2021	60 minutes	
Correction d'un bug d'affichage	03.06.2021	60 minutes	
uniquement present sur le server	04.06.2021	20 minutes	
Correction doc avant impression	04.06.2021	30 minutes	
Impression	04.06.2021	100 minutes	